

※書き込みません。コピーして使ってください。			
	6/24～6/30	7/1～7/7	7/8～7/14
グループ全体	進捗: エアコン操作、LINE設定、UI作成、remo3データ管理、userid管理 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 各自のプログラムをテスト	進捗: LINEとremo3を連携してエアコン動作確認済み スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 結合テスト、発表資料作成	進捗: 統合テストOK、発表資料作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール:
谷口義翔	進捗: LINEのuserid取得、通知の送信、 スプレッドシートのuseridとremo3データの管理 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: remo3と連携し、テストをする	進捗: エアコンとLINEとremo3の連携テスト完了済み。 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: アラート通知をremo3と連携しテストする。	進捗: 統合テストOK スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール:
藤田航	進捗: 公式LINE UI作成、リッチメニュー操作から エアコン操作などを可能にするプログラム作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 誤報防止が機能しているかのテスト、リッチメニュー操作からの動作確認	進捗: アラート送信などの機能追加 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 結合テスト、発表資料作成	進捗: 発表資料作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール:
二杉啓介	進捗 データの拾得、不快指数の計算、危険度の導出のプログラム作成 スケジュールとの差 なし 今後のスケジュール 他のプログラムと合わせて修正、テスト	進捗: プログラムの動作確認 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 結合テスト、資料作成	進捗: 発表資料作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール:
平野汐音	進捗 エアコンのON/OFFプログラムの作成、除湿のON/OFFプログラムの作成 スケジュールとの差 なし 今後のスケジュール 温度操作プログラムの修整、各プログラムのテスト	進捗: エアコン操作のプログラムテスト スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 結合テスト、資料作成	進捗: 発表資料作成、統合テストOK スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: